МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 СЕН 2021 № 1200

г. Киров

Об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2021 – 2022 учебном году

Во исполнение статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кировской области в 2021 – 2022 учебном году:

1. Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2021 – 2022 учебном году (далее – дорожная карта) согласно приложению.

2. Управлениям и отделам министерства образования Кировской области, организациям, подведомственным министерству образования Кировской области, органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, муниципальным и частным образовательным организациям обеспечить выполнение дорожной карты.

3. Директору Кировского областного государственного автономного учреждения «Центр оценки качества образования» Кононову Д.В. разместить распоряжение на официальном сайте министерства образования

Кировской области и сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя министра образования Кировской области Воронкину Е.С.

Министр образования
Кировской области О.Н. Рысева

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства
образования Кировской области
от 08 СЕН 2021 № 1200

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2021 – 2022 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1. Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11, вместе ГИА)				
1.1	Подготовка распоряжений министерства образования Кировской области (далее – МОКО) по организации и проведению ГИА-9 в Кировской области в 2022 году:			обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в соответствии с законодательством, разработка нормативных правовых актов, методических и инструктивных материалов по организации и проведению ГИА в Кировской области в 2022 году
1.1.1	Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9	декабрь 2021 г. – январь 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр оценки качества образования» (далее – ЦОКО)	
1.1.2	Утверждение списка пунктов проведения ГИА-9	февраль 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1.1.3	Утверждение сроков проведения ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена досрочно для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9	февраль 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.4	Утверждение составов предметных комиссий по проведению ГИА-9	март – апрель 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.5	Утверждение состава конфликтной комиссии по проведению ГИА-9	январь 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.6	Утверждение составов руководителей, организаторов пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и ассистентов, оказывающих участникам ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (далее – ассистенты)	март – апрель 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.7	Утверждение минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам при проведении ГИА-9	апрель 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.8	Утверждение списка пунктов проведения ГИА-9, осуществляющих сканирование экзаменационных материалов	май 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.9	Утверждение состава комиссии по тиражированию и комплектованию экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 в форме основного государственного экзамена	март 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1.1.10	Утверждение списка лиц, уполномоченных на проведение работ с использованием переносных металлоискателей в пунктах проведения ГИА-9	апрель 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.11	Определение пунктов проведения ГИА-9 и утверждение составов работников пунктов проведения ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский) период	август 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2	Подготовка распоряжений МОКО по организации и проведению ГИА-11 в Кировской области в 2022 году:			
1.2.1	Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11	декабрь 2021 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.2	Утверждение списка пунктов проведения ГИА-11	декабрь 2021 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.3	Утверждение состава конфликтной комиссии по проведению ГИА-11	декабрь 2021 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.4	Утверждение сроков проведения ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена досрочно для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-11	февраль 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.5	Определение пунктов проведения ГИА-11 и утверждение состава работников пунктов проведения ГИА-11 в досрочный период	февраль 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.6	Утверждение составов комиссий по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	февраль 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.7	Утверждение составов предметных комиссий по проведению ГИА-11	март 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1.2.8	Утверждение составов руководителей, организаторов ППЭ и ассистентов	март 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.9	Утверждение состава лиц, ответственных за обучение на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11	январь 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.10	Определение пунктов проведения ГИА-11 и утверждение составов работников пунктов проведения ГИА-11 в дополнительный сентябрьский период	август 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.3	Утверждение технического задания на оказание образовательной услуги по подготовке председателей и членов предметных комиссий по проведению ГИА-9 и ГИА-11	январь 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.4	Утверждение изменений в распоряжениях МОКО по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11	по мере необходимости в связи с изменениями законодательства	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.5	Утверждение списков педагогических работников образовательных организаций для выплаты компенсации за работу по проведению ГИА-9 и ГИА-11: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период	 май 2022 г. август 2022 г. октябрь 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
2. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
2.1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Кировской области, в том числе на: - выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - оплату работ непедагогическим работникам,	январь – март 2022 г.	МОКО (управление финансами), ЦОКО	финансовое обеспечение организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	привлекаемым к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - модернизацию видеонаблюдения ППЭ ГИА-11; - обеспечение видеонаблюдения ППЭ ГИА-11; - обновление компьютерной техники ППЭ; - приобретение многофункциональных устройств для оснащения ППЭ для внедрения новой технологии по сканированию материалов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в аудиториях ППЭ; - обеспечение ППЭ ГИА-11 расходными материалами; - приобретение флэш-носителей для проведения КЕГЭ; - техническое оснащение регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ) и ППЭ; - обновление программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА; - обновление носителей ключевой информации для членов государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11; - организация обучения председателей предметных комиссий по проведению ГИА-11 на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ); - приобретение химических реактивов для проведения ГИА-9 по химии; - приобретение оборудования и индивидуальных средств защиты для обеспечения безопасности при проведении ГИА в ППЭ в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции			
2.2	Размещение заказов и заключение договоров по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - приобретение лицензий на обработку экзаменационных	февраль – май 2022 г.	ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	материалов ГИА-9; - функционирование системы видеонаблюдения при проведении ЕГЭ; - приобретение оборудования для РЦОИ и ППЭ			
2.3	Заключение договоров с физическими лицами, не являющимися педагогическими работниками, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	февраль – июнь 2022 г.	ЦОКО	
3. Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11				
3.1	Планирование работы ЦОКО как РЦОИ: - актуализация документов по обеспечению информационной безопасности; - формирование и утверждение схем организации приемки и обработки экзаменационных материалов, хранения экзаменационных материалов, выдачи результатов, обработки апелляций; - подготовка к функционированию достаточного количества помещений в соответствии с утвержденными схемами; - установка и пусконаладка необходимого технологического оборудования, систем видеонаблюдения, каналов связи, аппартно-программных комплексов; - назначение ответственных за выполнение необходимых операций сотрудников РЦОИ; - обучение, инструктирование сотрудников РЦОИ по выполнению возложенных функций, освоению и эксплуатации установленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями информационной безопасности; - оформление акта готовности РЦОИ;	декабрь 2021 г. январь – февраль 2022 г. март 2022 г. март, май 2022 г. март, май 2022 г. март, май 2022 г. за неделю до проведения ГИА	ЦОКО	обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, обеспечение ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	- обеспечение охраны и режима информационной безопасности РЦОИ; - обеспечение функционирования системы контроля за выполнением работ сотрудниками РЦОИ	постоянно постоянно		образования (далее – РИС)
3.2	Внесение сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755:			
3.2.1	Сведения о МОКО, органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМС), образовательных организациях, выпускниках текущего года: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее –ФЦТ)	ЦОКО, ОМС, образовательные организации	
3.2.2	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику ФЦТ	ЦОКО	
3.2.3	Сведения об участниках экзаменов всех категорий с	по графику ФЦТ	ЦОКО, ОМС,	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	указанием перечня выбранных для сдачи учебных предметов: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11		образовательные организации	
3.2.4	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ), членах государственных экзаменационных комиссий по проведению ГИА-9 и ГИА-11	по графику ФЦТ	ЦОКО, ОМС, образовательные организации	
3.2.5	Сведения о членах предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11	по графику ФЦТ	ЦОКО, председатели предметных комиссий	
3.2.6	Сведения об участниках экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах (далее – участники с ОВЗ)	по графику ФЦТ	ЦОКО, образовательные организации	
3.2.7	Сведения об общественных наблюдателях	по графику ФЦТ	ЦОКО, ОМС, образовательные организации	
3.3	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения ЕГЭ:			
3.3.1	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме с привлечением обучающихся 11 классов	март – апрель 2022 г.	ОМС, ЦОКО, ППЭ	
3.3.2	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: передача экзаменационных материалов на дисковых носителях в ППЭ и сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ (математика (профильный уровень))	март – май 2022 г.	ОМС, ЦОКО, ППЭ	
3.3.3	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: передача экзаменационных материалов на дисковых носителях в ППЭ и сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ (обществознание)	март – май 2022 г.	ОМС, ЦОКО, ППЭ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.3.4	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	март – май 2022 г.	ОМС, ЦОКО, ППЭ	
3.4	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения основного государственного экзамена:			
3.4.1	Апробация технологии сканирования экзаменационных материалов	март – апрель 2022 г.	ЦОКО, ППЭ	
3.4.2	Тренировочный экзамен по иностранным языкам (устная часть)	март – май 2022 г.	ЦОКО, ППЭ	
3.4.3	Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ	март – май 2022 г.	ЦОКО, ППЭ	
3.5	Формирование сети пунктов проведения ГИА-9	декабрь 2021 г.	ЦОКО	
3.6	Направление в Рособрнадзор информации о кандидатурах: - председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 (для утверждения); - председателей предметных комиссий по проведению ГИА-9 (для согласования); - председателей предметных комиссий по проведению ГИА-11 (для согласования)	по запросу Рособрнадзора	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
3.7	Формирование составов комиссий по проведению ГИА-9: - государственной экзаменационной комиссии; - конфликтной комиссии; - предметных комиссий	январь 2022г. январь 2022 г. январь – февраль 2022 г.	ЦОКО, ОМС, образовательные организации председатели предметных комиссий	
3.8	Формирование составов комиссий по проведению ГИА-11: - государственной экзаменационной комиссии; - конфликтной комиссии; - предметных комиссий	декабрь 2021 г. декабрь 2021 г. январь 2022 г.	ЦОКО, ОМС, образовательные организации председатели предметных комиссий	
3.9	Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ: - организация работы по информированию участников с	до 31 декабря	ОМС, образовательные	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	ОВЗ и их родителей о порядке оформления и предоставления соответствующих документов; - учет особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ при организации ППЭ и оборудовании аудиторий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и методическими рекомендациями по организации и проведению ГИА для лиц с ОВЗ; - проведение дополнительных инструктивных мероприятий для руководителей ППЭ, организаторов, ассистентов, членов государственных экзаменационных комиссий об особенностях организации ГИА для участников с ОВЗ с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития; - информирование ППЭ о количестве участников ГИА с ОВЗ и необходимости организации проведения ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития	2021 г. декабрь 2021 г., февраль 2022 г. по отдельному графику не позднее 2-х рабочих дней до проведения экзамена	организации ЦОКО ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС ЦОКО	
3.10	Организация подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку: - информирование участников итогового собеседования по русскому языку о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, определенных Порядком проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку; - формирование сведений об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан	до 24 декабря 2021 г. по графику ФЦТ	ЦОКО, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования; - формирование комиссий по проведению и проверке итогового собеседования по русскому языку; - обучение экспертов; - обеспечение готовности помещений образовательных организаций к проведению итогового собеседования, в том числе создание условия для участников с ОВЗ; - обеспечение образовательных организаций текстами, темами и заданиями итогового собеседования; - обеспечение проведения и проверки итогового собеседования в основной и дополнительные сроки	январь, февраль, апрель 2022 г. до 31 декабря 2021 г. февраль, март, май 2022 г. февраль, март, май 2022 г. февраль, март, май 2022 г.		
3.11	Организация подготовки и проведения итогового сочинения (изложения): - информирование участников итогового сочинения (изложения) о местах регистрации участников итогового сочинения (изложения) и местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области; - формирование сведений об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования; - формирование комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения), обучение	до 31 декабря 2021 г. по графику ФЦТ до 31 декабря 2021 г.	ЦОКО, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	задействованных лиц; - обеспечение готовности помещений образовательных организаций и иных мест, определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области, к проведению итогового сочинения (изложения), в том числе создание условия для участников с ОВЗ; - обеспечение образовательных организаций и иных мест, определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области, бланками итогового сочинения (изложения), комплектами тем итогового сочинения, текстами итогового изложения; - обеспечение проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г. декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г. декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г.		
3.12	Организация проведения и проверки ответов участников итогового собеседования в основной и дополнительные сроки	февраль, март, май 2022 г.	ЦОКО	
3.13	Организация проведения и проверки ответов участников итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г.	ЦОКО	
3.14	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии	март, май, август 2022 г.	ЦОКО	
3.15	Формирование схемы подвоза обучающихся в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	апрель 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО, Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
			профессионального образования «Центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров», ОМС, областные государственные общеобразовательные организации	
3.16	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Кировской области ФГУП «Главный центр специальной связи», министерством здравоохранения Кировской области, УМВД России по Кировской области	в течение года	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
3.17	Подготовка информации о готовности Кировской области к проведению ГИА-9 и ГИА-11 для участия руководителей региона в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации	по запросу	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
3.18	Формирование состава общественных наблюдателей для наблюдения за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11:			
3.18.1	Размещение информации о порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, сроках и месте приема заявлений на официальных сайтах МОКО и ЦОКО, в СМИ	февраль, май, август 2022 г.	ЦОКО	
3.18.2	Организация взаимодействия с ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», региональным координатором корпуса общественных наблюдателей по привлечению студентов к общественному наблюдению, в том числе к онлайн-наблюдению	декабрь 2021 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.18.3	Осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	март – июнь, август – сентябрь 2022 г.	МОКО (отделы общего и дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО, ОМС	
3.18.4	Предоставление общественным наблюдателям информации о порядке проведения ГИА и наблюдении за ходом проведения ГИА (памятки, распечатки, инструкции)	при приеме заявления на аккредитацию	МОКО (отделы общего и дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО, ОМС	
3.19	Организация проведения ГИА	в соответствии с единым расписанием	ЦОКО	
3.20	Организация обработки результатов экзаменационных работ ГИА	в соответствии с графиком Рособрнадзора	ЦОКО	
3.21	Организация работы предметных комиссий, в том числе организация проведения председателями предметных комиссий оперативного согласования оценивания экзаменационных работ до начала проверки в соответствии с критериями оценивания	в соответствии с единым расписанием	ЦОКО	
3.22	Организация взаимодействия с ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» по осуществлению онлайн-наблюдения за ходом проведения ЕГЭ в ситуационном центре	март – сентябрь 2022 г.	ЦОКО	
3.23	Организация подготовки и проведения ГИА в дополнительный сентябрьский период: - определение мест регистрации участников ГИА, мест расположения ППЭ; - формирование заказа на экзаменационные материалы; - организация информационной работы для участников ГИА и их родителей;	в соответствии с единым расписанием	МОКО, ЦОКО, ОМС, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	- формирование составов руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ; - аккредитация общественных наблюдателей; - внесение соответствующих сведений в РИС; - обеспечение функционирования системы видеонаблюдения и работы регионального СИЦ; - обеспечение работы РЦОИ, предметных и конфликтных комиссий			
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС о проведении ГИА-9; - членов государственной экзаменационной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов; - специалистов по проведению лабораторных работ	по отдельному графику	ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС, образовательные организации	повышение компетентности лиц, привлекаемых к проведению ГИА, формирование по результатам обучения составов комиссий по проведению ГИА-9 и ГИА-11, работников ППЭ, согласование единых подходов к оцениванию заданий ГИА-9 и ГИА-11
4.2	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11	март – апрель 2022 г.	ЦОКО, ОМС, ОО	
4.3	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС о проведении ГИА-11; - членов государственной экзаменационной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов	по отдельному графику	ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
4.4	Организация обучения председателей и экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-9	февраль 2022 г.	Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области (далее – ИРО)	
4.5	Организация обучения председателей и экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной)	февраль 2022 г.	ИРО	
4.6	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной)	февраль – март 2022 г.	ЦОКО	
4.7	Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА	по отдельному графику	МОКО (отделы образовательных округов), ЦОКО, ОМС	
4.8	Организация участия председателей предметных комиссий в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ	по отдельному графику	ЦОКО, председатели предметных комиссий	
5. Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
5.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников экзаменов, их родителей (законных представителей), общественности:			обеспечение информирования участников экзаменов и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам порядка
5.1.1	Проведение классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов по вопросам: - порядка проведения итогового сочинения (изложения), выбора предметов ГИА-11;	до 31 декабря 2021 г.	образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	- Порядка проведения ГИА-9, выбора предметов ГИА-9; - Порядка проведения ГИА-11, выбора предметов ГИА-11; - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11; - порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций	до 31 января 2022 г. до 31 января 2022 г. до 31 января 2022 г. до 20 мая 2022 г.		проведения ГИА, обеспечение реализации государственной услуги о предоставлении информации о порядке проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ в Кировской области
5.1.2	Проведение родительских собраний по вопросам: - порядка проведения итогового сочинения (изложения), выбора предметов ГИА-11; - Порядка проведения ГИА-9, выбора предметов ГИА-9; - Порядка проведения ГИА-11, выбора предметов ГИА-11; - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11; - порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций	до 31 декабря 2021 г. до 31 января 2022 г. до 31 января 2022 г. до 31 января 2022 г. до 20 мая 2022 г.	образовательные организации	
5.1.3	Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на официальных сайтах образовательных организаций	постоянно	образовательные организации	
5.1.4	Размещение информации на официальном сайте МОКО, сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области» и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9: - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9;	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	ЦОКО, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9	не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до начала экзаменов не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, до начала ГИА		
5.1.5	Размещение информации на официальном сайте МОКО, сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области» и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);	не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления	ЦОКО, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до начала экзаменов не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), до начала ГИА		
5.1.6	Оформление информационных стендов о проведении ГИА-9 и ГИА-11	до 31 января 2022 г.	образовательные организации	
5.2	Размещение на официальном сайте МОКО информации: - об участии образовательных организаций во всероссийских акциях; - о мероприятиях с участием министра образования Кировской области; - о написании обучающимися 11-х классов итогового сочинения (изложения) в основной срок; - о проведении итогового собеседовании по русскому языку в 9-х классах в основной срок; - о ходе проведения экзаменов	в течение года	ЦОКО	
5.3	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
5.4	Освещение в средствах массовой информации вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11: - проведение пресс-конференций с представителями СМИ;	май, июль 2022 г.	МОКО (отдел правовой и кадровой работы), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	- размещение публикаций в СМИ; - участие в интервью для СМИ	в соответствии с планом МОКО и по запросам СМИ		
5.5	Проведение областного родительского собрания с участием министра образования Кировской области в режиме видеоконференцсвязи	январь – февраль 2022 г.	ЦОКО, МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ОМС	
5.6	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	образовательные организации	
5.7	Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 для: - специалистов отделов образовательных округов, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11; - специалистов ОМС, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11; - руководителей образовательных организаций	по отдельному графику	МОКО, ЦОКО	
5.8	Организация участия образовательных организаций во всероссийских акциях, проводимых Рособрнадзором	по графику Рособрнадзора	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
5.9	Ведение сообществ министерства образования Кировской области в социальных сетях	в течение года	МОКО (отдел правовой и кадровой работы)	
5.10	Размещение баннеров по вопросам проведения ЕГЭ со ссылками на официальный информационный портал ЕГЭ	в течение года	ЦОКО	
5.11	Размещение информации, рекомендованной пресс-службой Рособрнадзора, на официальном сайте МОКО	в течение года	ЦОКО	
5.12	Проведение мероприятий по профилактике нарушений установленного порядка проведения ГИА	в течение года	МОКО (управление надзора и контроля)	
5.13	Размещение информации об участии образовательных организаций во всероссийских акциях в СМИ и на сайтах ОМС и образовательных организаций	в течение года	ОМС, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
6. Контроль за организацией подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11				
6.1	Осуществление мониторингов:			обеспечение реализации прав участников ГИА, обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11
6.1.1	Размещение в установленные сроки информации на сайтах образовательных организаций: - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, сроках проведения ГИА-11, сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, сроках проведения ГИА-9; - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях), сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11 (в случае проведения дополнительного периода)	по отдельному графику: декабрь 2021 г. январь 2022 г. февраль 2022 г. апрель 2022 г. июль 2022 г.	МОКО (отделы образовательных округов), ЦОКО, ОМС	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
6.1.2	Выполнение мероприятий дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2020 – 2021 учебном году	январь, март, май, июль, сентябрь 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования, отделы образовательных округов), ЦОКО, ОМС	
6.2	Контроль за прохождением обучения лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение срока проведения обучения	ЦОКО	
6.3	Присутствие должностных лиц управления надзора и контроля МОКО в ППЭ, РЦОИ, конфликтной и предметных комиссиях	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	МОКО (управление надзора и контроля)	
6.4	Присутствие должностных лиц управления надзора и контроля МОКО в общеобразовательных организациях при проведении итогового сочинения (изложения)	по расписанию проведения итогового сочинения (изложения)	МОКО (управление надзора и контроля)	
6.5	Выезды в образовательные организации специалистов ОМС, членов государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9 и ГИА-11 для проверки готовности ППЭ	март – июнь 2022 г.	МОКО (отделы образовательных округов), ОМС	
6.6	Анализ обращений на телефоны «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
6.7	Контроль за проведением председателями предметных комиссий оперативного согласования оценивания экзаменационных работ до начала проверки в соответствии с критериями оценивания	март, май – июнь, сентябрь 2022 г.	ЦОКО	
6.8	Контроль за участием председателей и членов предметных комиссий в вебинарах, проводимых ФИПИ	постоянно	ЦОКО	
6.9	Контроль готовности ППЭ к проведению экзамена и внесением сведений в «Мониторинг готовности ППЭ»	за два дня до соответствующего экзамена	ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
6.10	Контроль внесения сведений в РИС (полнота, достоверность, актуальность, сроки внесения)	постоянно	ЦОКО	
6.11	Контроль внесения сведений в «Мониторинг подготовки к ГИА»	постоянно	ЦОКО	
6.12	Организация проведения перепроверок отдельных экзаменационных работ участников ЕГЭ, попавших в зоны риска	август 2022 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
6.13	Мониторинг проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	до 1 сентября 2022 г.	ЦОКО	
6.14	Контроль за участием ППЭ в тренировочных мероприятиях и апробациях ФЦТ	в течение года	ЦОКО	
7. Повышение качества преподавания учебных предметов				
7.1	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей-предметников «Система подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации» (на основе методических рекомендаций ФИПИ)	до 31 декабря 2021 г.	ИРО	повышение профессиональной компетентности учителей
7.2	Организация и проведение семинаров, вебинаров по подготовке школьников к ГИА для учителей-предметников с привлечением работников ЦОКО, председателей предметных комиссий по проведению ГИА-9 и ГИА-11, разработчиков КИМ, методистов ведущих издательств, авторов учебников и др.	в течение года	ИРО	
7.3	Реализация мероприятий по оказанию методической помощи учителям общеобразовательных организаций, попавших в список общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения	в соответствии с региональным планом мероприятий	ИРО	
7.4	Проведение обучающих семинаров по подготовке экспертов и экзаменаторов-собеседников для проведения итогового собеседования в соответствии с установленными критериями	до 31 декабря 2021 г.	ИРО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
7.5	Проведение обучающих семинаров по подготовке членов школьных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленными критериями	до 31 декабря 2021 г.	ИРО	
8. Анализ проведения ГИА				
8.1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2022 году	апрель – май, июль – август 2022 г.	ЦОКО	наличие и использование аналитической и статистической информации о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Кировской области в 2022 году в целях совершенствования процедуры проведения ГИА в 202 – 2023 учебном году, реализации мероприятий по повышению качества образования, издание сборников о результатах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году
8.2	Подготовка отчетных документов о результатах проведения ГИА в Кировской области в 2022 году	в соответствии с запросами Рособрнадзора, ФИПИ	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО, ИРО, председатели предметных комиссий	
8.3	Проведение анализа результатов итогового сочинения (изложения) и разработка рекомендаций по повышению качества образования	январь – февраль 2022 г.	ИРО, ЦОКО	
8.4	Проведение анализа результатов итогового собеседования по русскому языку и разработка рекомендаций по повышению качества образования	март 2022 г.	ИРО, ЦОКО	
8.5	Подготовка сборника информационно-методических материалов «Анализ результатов ГИА-9 в Кировской области»	август 2022 г.	ИРО, ЦОКО	
8.6	Подготовка сборника информационно-методических материалов «Анализ результатов ГИА-11 в Кировской области»	август 2022 г.	ИРО, ЦОКО	
8.7	Организация проведения совещаний в образовательных округах МОКО по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	август – сентябрь 2022 г.	МОКО (отделы образовательных округов)	